

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Tarcal Község Önkormányzata (3915 Tarcal, Fő út 61.; Képviseli: Butta László polgármester, adószáma: 15726425-2-05, statisztikai számjel: 15726425-8411-321-05), mint **Megrendelő**,

másrészről

a **PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 3525 Miskolc, Régi posta utca 16. I. em. 107., adószám: 11246206-2-05, pénzforgalmi számlaszám: 14100378-51175860-70000006; 10102718-44572400-01004005 cg.: 05 09 003609; Építőipari Kivitelezői Nyilvántartás szerinti nyilvántartási száma: 14A17198, Naplőgyűjtő-jele: 417678010, képviseli: Papp Zsolt ügyvezető), mint **Vállalkozó**

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le a „**Forgalomcsillapító és kerékpáros létesítmények megvalósítása**” elnevezéssel, melynek nyertes ajánlattevője a vállalkozó lett, ennél fogva egymással 2018. augusztus 13-án vállalkozási szerződést kötöttek.

Időközben a Vállalkozó jelezte, hogy az eljárást megindító felhívásban a teljesítés időtartama a következőképpen volt meghatározva: „*A szerződés hatályba lépésétől (a vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától) számított 3 hónap, de legkésőbb 2018.10.31.*”. Tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződés aláírásától számított 3 hónap dátumszerűen 2018.11.13. napján fog lejárni, így indokolt a vállalkozási szerződésnek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a vállalkozási szerződés módosítása.

1. A szerződés módosítás tárgya

A jelen okirat aláírásával a Szerződő Felek az előzményekben hivatkozott szerződésük „2. Vállalkozói díj és annak megfizetése” alcím 19. pontját a részteljesítési határidőket érintően a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:

19. A teljesítés során 2 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a vég számlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

1. az **első részszámla** benyújtásának lehetősége: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok 50%-os teljesítése után, a vállalkozási díj 50%-a erejéig, **az előleg 50 %-ának elszámolásával**. Az 50 %-os teljesítés tervezett időpontja: **2018. szeptember 28.**
2. a **második részszámla (vég számla)** benyújtásának lehetősége: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok 100%-os teljesítése után, a vállalkozási díj 50%-a erejéig, **az előleg 50 %-ának elszámolásával**. A 100 %-os teljesítés tervezett időpontja: **2018. november 13.**


A vég számla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti, használatra alkalmas állapotban Megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.

A jelen okirat aláírásával a Szerződő Felek az előzményekben hivatkozott szerződésük „4. Teljesítési határidő” alcím 1. pontját a részteljesítési határidőket érintően az alábbiak szerint módosítják:


1. *Szerződő felek jelen szerződést a teljesítésig kötik. Felek a Vállalkozó általi teljesítési határidejét a szerződés hatályba lépésétől (a vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától) számított 3 hónapban, de legkésőbb 2018. november 13. napjában határozzák meg. Előteljesítés megengedett.*

Felek a szerződést módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják

Kelt: Tarczal, 2018. augusztus 16.



Tarczal Község Önkormányzata
Butta László polgármester
Megrendelő



PAPEX Kft.
Adószám: 11246018-2-05
3525 Miskolc, Rógfőposta u. 16.



PAPEX Kft.
Papp Zsolt ügyvezető
Vállalkozó